

Предварительный план работ по текущему ремонту на 2017 год
жилого дома по адресу ул. Зорге д. 46
(год постройки 1989 г.)

Плановое поступление денежных средств, руб.

№ п/п	Отчетный период	Тариф	Общ. площадь жил. помещений	Итого
Остаток денежных средств с 2016 г.				157 305,66
1	Январь	5,28	14 375,50	75 902,64
2	Февраль	5,28	14 375,50	75 902,64
3	Март	5,28	14 375,50	75 902,64
4	Апрель	5,28	14 375,50	75 902,64
5	Май	5,28	14 375,50	75 902,64
6	Июнь	5,28	14 375,50	75 902,64
7	Июль	5,28	14 375,50	75 902,64
8	Август	5,28	14 375,50	75 902,64
9	Сентябрь	5,28	14 375,50	75 902,64
10	Октябрь	5,28	14 375,50	75 902,64
11	Ноябрь	5,28	14 375,50	75 902,64
12	Декабрь	5,28	14 375,50	75 902,64
Итого				1 068 137,34

Общая площадь дома 16 478,40 м2

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Итого
1	Технический паспорт здания	шт	1	72 800,00	72 800,00
2	Страхование лифта	шт	6	1 100,00	6 600,00
3	Техническая диагностика лифта	шт	6	15 000,00	90 000,00
4	Подготовка к отопительному сезону		1	30 000,00	30 000,00
5	Герметизация межпанельных швов (по заявлениям)	пм	300	310,00	93 000,00
6	Непредвиденные расходы		1	60 000,00	60 000,00
7	Установка металлических дверей домофона (2,5,6 п.)	шт	3	32 000,00	96 000,00
8	Ремонт крыльца 2 п., 4 п., 3 п.	шт	3	60 000,00	180 000,00
9	Замена вентиляционных коньков (крыша)	шт	6	35 000,00	210 000,00
10	Замена мусорных контейнеров	шт	6	15 000,00	90 000,00
9	Сантехнические работы текущего характера		1	40 000,00	40 000,00
10	Электромонтажные работы текущего характера		1	30 000,00	30 000,00
11	Частичная замена участков мягкой кровли		1	20 000,00	20 000,00
12	Частичная замена стояка отопления (3 п.)		1	40 000,00	40 000,00
13	Ремонт балконной плиты (4 п.)	шт	1	10 000,00	10 000,00
Итого:				1 068 400,00	



Согласовано:
Директор ООО "УК "Губерния"

Председатель совета дома ул. Зорге, д. 46

/ Двуреченский А.Л.

/ Быстрова Н.В.